



CITTA di MAGENTA

ASSESSORATO

Rapporti con il Consiglio comunale, Lavori Pubblici manutenzione e decoro, Polizia Locale e Sicurezza urbana, Rapporti con i Comitati civici, Viabilità e trasporti

Gruppo Consiliare **Progetto Magenta**
Consigliere Comunale Silvia Minardi
Consigliere Comunale Valentina Campana

e, p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale del
Comune di Magenta
Luca Alberto Aloï

OGGETTO: Interrogazione “applicazione penali contratto Rep. 17170 del 02.11.2021 – PPP illuminazione pubblica” – Prot. 2837 del 16.01.2025 - Risposta

Con riferimento all’interrogazione di cui in oggetto, pervenuta al n. prot. com. 2837 del 16.01.2025, si comunica che gli uffici del Settore Tecnico hanno avviato due procedimenti di contestazione per il mancato rispetto degli indicatori di performance di cui all’art. 28bis del Contratto Rep. 17170 del 02.11.2021, con particolare riferimento alle tempistiche di risoluzione delle segnalazioni (codice rosso), desunte dal portale dedicato alla gestione del servizio.

L’arco temporale, preso in esame dai due procedimenti, parte dal 01.11.2024, data immediatamente successiva ad un incontro di coordinamento e verifica degli adempimenti contrattuali svolto presso il Settore Tecnico in data 31.10.2025.

La definizione economica delle penali in fase di gestione e per il mancato rispetto degli indicatori di performance, è stata quantificata secondo quanto previsto dall’art. 23B del contratto.

Le contestazioni sono state riscontrate e controdedotte da Edison Next srl con le note del 29.01.2025 pervenuta al prot. 5512 del 30.01.2025 e del 04.02.2025 pervenuta al prot. 6590 in pari data.

In applicazione delle procedure stabilite nel contratto è stato convocato apposito incontro per promuovere l’esame della questione e definire la controversia inerente alla contestazione dell’applicazione delle penali in fase di gestione art. 23B per il mancato rispetto degli indicatori di performance art. 28bis e contestazione disservizi.

In data 7 febbraio 2025, presso la sala riunioni del Settore Tecnico si è svolto il predetto incontro durante il quale si è sviluppato un confronto fra le parti e a seguito del quale Edison Next ha chiesto alcuni giorni per analizzare i conteggi economici derivanti dall’applicazione

delle penali e nel contempo si è riservata di valutare eventuali ineterventi/opere aggiuntive a compensazione dei valori economici risultanti.

Sono in oltre in corso da parte del Direttore dei Lavori, le verifiche necessarie per avviare il procedimento di contestazione del rispetto degli ulteriori termini contrattuali e del cronoprogramma inerenti gli investimenti da effettuare.

Distinti saluti

Magenta, 14 febbraio 2025

Vicesindaco con delega ai Rapporti con il Consiglio comunale, Lavori Pubblici manutenzione e decoro, Polizia Locale e Sicurezza urbana, Rapporti con i Comitati civici, Viabilità e trasporti

Enzo Maria Tenti

